

令和元年度 [第31-W5012-01号] 御前崎港 港湾維持

修繕 (指定) 工事 (灯浮標修繕・更新工) についてのお知らせ

発注者：静岡県御前崎港管理事務所 整備課 TEL 0548-63-4236
<http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/omazaki>

静岡県 御前崎港
管理事務所

株式会社 古川組 静岡支店

施工者：株式会社 古川組 静岡支店 御前崎営業所 TEL 0548-63-2394
<http://www.furukawa.co.jp>

YURUO



現場代理人：若杉 聡 <担当：山口 080-3593-1547(携帯)>

航路標識修繕工事が下記により行いますので御協力をお願い致します。又、
 付近を航行する船舶は十分な注意と本作業の安全確保に御協力をお願い致します。



記

1. 工事期間：令和元年 7月25日～令和2年1月31日（施工開始予定：令和元年9月上旬～）
2. 工事時間：日出～日没
3. 工事区域：下記に示す赤線で囲まれた区域（海域）
4. 工事内容：起重機船、潜水士船等による航路標識（航路ブイ）修繕工事。
5. 標 識：(1) 工事区域には赤旗竹等を設置。
 (2) 工事作業船には海上衝突防止法第27条の規定による標識を設置。

参考写真：航路標識(航路ブイ)



参考写真：施工状況(設置/撤去作業)



工種別	月別	種別 機件 形状寸法	数量	令和元年												令和2年 1月	摘要
				7月	8月	9月	10月	11月	12月								
準備工			1式														
灯浮標修繕・更新工 灯浮標撤去設置		灯浮標設置	8個														
		灯浮標撤去	8個														
仮灯浮標撤去設置		仮灯浮標設置	4個														
		仮灯浮標撤去	4個														
灯浮標変替		変替	4個														
チェーン撤取替			8個														
蓄電池取替		蓄電池取替	4個														
船分工		かきおとし船分	1式														
片付工			1式														
計画	月別出来高(%)			1	4	45	45	3	1	1							
	累計出来高(%)			1	5	50	95	98	99	100							